

**UCHWAŁA Nr XVIII/136/2012
RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU
z dnia 3 września 2012 roku.**

**w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów
publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąża**

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 18 ust 2 pkt 15, art 18a ust 1, art 30 ust 1 i 2 pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§1

1. Rada Miejska w Raciążu wnosi zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Warszawie o podejrzeniu popełnienia czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąż Pana Janusza Sadowskiego w związku z inwestycją: Modernizacja i rozbudowa ośrodka zdrowia w Raciążu.
2. Zawiadomienie o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu do przestania zawiadomienia wraz z kopią dokumentów określonych w treści tego zawiadomienia do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Raciążu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

ZAŁĄCZNIK

**DO UCHWAŁY NR XVIII/136/2012
RADY MIEJSKIEJ W RACIAŻU
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012R.**

Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąż Janusza Sadowskiego

Rada Miejska w Raciążu niniejszym zawiadamia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Raciąża Janusza Sadowskiego w związku z inwestycją Modernizacji i rozbudowy ośrodka zdrowia w Raciążu.

Burmistrz Janusz Sadowski jako zamawiający zawarł w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w dniu 29 lipca 2010 roku umowę nr GKM.OŚ.GP. 342-4/10 z Zakładem Usługowo-Handlowym „WIGMA” Sp. z o.o. 09-409 Płock ul. Walecznych 16/9 na realizację inwestycji o nazwie „Modernizacja i rozbudowa ośrodka zdrowia w Raciążu”. Umowa określała zakończenie prac nad inwestycją na dzień 31.10.2010 rok. Umowa nie przewidywała możliwości zmiany terminu jej zakończenia.

W związku z powyższym Rada Miejska w Raciążu wskazuje na następujące podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

1. Naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), tj. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

Uzasadnienie: Burmistrz Janusz Sadowski jako zamawiający w dniu 29 października 2010 roku zawarł z wykonawcą Zakładem Usługowo-Handlowym „WIGMA” Sp. z o.o. 09-409 Płock ul. Walecznych 16/9 aneks do umowy nr 1 do umowy nr GKM.OŚ.GP. 342-4/10, wydłużający ze względu na warunki atmosferyczne termin wykonania umowy do 31 maja 2011 roku, tj. zmianę paragrafu 5 ustęp 1 umowy.

Janusz Sadowski wbrew artykułowi 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarł aneks zmieniający termin wykonania umowy o 212 dni. Artykuł 144 ust.1 ustawy zabrania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający nie zastrzegł warunków dokonania zmian w umowie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne ani w ogłoszeniu o przetargu ani w SIWZ. Ponadto warunki atmosferyczne nie uzasadniają wydłużenia terminu wykonania prac o 212 dni, który pierwotnie był określony na 94 dni.

Powyższe stanowisko potwierdza informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów unijnych o sygnaturach 1/2760/08 oraz MJWPU.WKP-R.420-2108/08

2. Uszczuplenie dochodów budżetowych Gminy Miasto Raciąż na kwotę 34 738,24 zł w związku z dokonaniem przez MJWPU korekty wypłacanego dofinansowania do inwestycji.

Uzasadnienie: Dodatkowo w związku z podpisaniem aneksu niezgodnego z prawem oraz innymi naruszeniami prawa zamówień publicznych stwierdzonych w Informacji Pokontrolnej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o sygnaturach 1/2760/08 oraz MJWPU.WKP-R.420-2108/08, wskutek działań burmistrza Janusza Sadowskiego doszło do korekty finansowej rozliczanego zadania i pomniejszenia dofinansowania inwestycji o kwotę 34 738,24 zł.

3. Naruszenie artykułu 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegającego na nieustaleniu, niedochodzeniu oraz niepobraniu przez Burmistrza Janusza Sadowskiego należnych od wykonawcy kar umownych na kwotę 173 282,51 zł poprzez niedochodzenie od wykonawcy odszkodowania z tytułu niewykonania umowy w terminie i uszczuplenie przez to dochodów Gminy Miasto Raciąż.

Uzasadnienie: Aneks wydłużający wykonanie umowy naruszał prawo o zamówieniach publicznych i w związku z tym był nieważny. Zgodnie z paragrafem 12 ustęp 1 umowy GKM.OŚ.GP.341-4-10 burmistrz Janusz Sadowski powinien dochodzić odszkodowania od wykonawcy z tytułu opóźnienia realizacji umowy o wartości 0.2% wynagrodzenia wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 408 685,16 zł, opóźnienie wynosi 212 dni. Wysokość zaniechanej kary umownej to kwota 173 282,51

Łączne uszczuplenie dochodów budżetu wynosi 208 020,80 zł.

Rada Miejska w Raciążu nie posiada informacji o toczącym się postępowaniu karnym lub sądowym w przedmiotowej sprawie.

Do niniejszego zawiadomienia Rada Miejska w Raciążu załącza kopie stępujących dokumentów:

1. Umowa nr GKM.OŚ.GP. 342-4-10 z dnia 29.07.2010 r
2. Aneks nr 1 do umowy GKM.OŚ.GP. 342-4-10 z dnia 29.10.2010 r
3. Aneks nr 2 do umowy GKM.OŚ.GP. 342-4-10 z dnia 20.01.2011r
4. Informacja pokontrolna MJWPU 1/2760/08 z dnia 23.08.2011 r
5. Pismo MJWPU nr MJWPU.WKP-R.420-2108/08 z dnia 19.09.2011 r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak